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ABSTRAK

Pembelian merupakan salah satu siklus yang penting dalam perusahaan
untuk mendukung berjalannya suatu produksi. Dengan berjalannya suatu
produksi, maka perusahaan memerlukan bahan baku produksi dan perlu
dilakukannya pembelian bahan material. Demikian halnya pada perusahaan
konstruksi. Dalam perusahaan konstruksi diperlukan pengendalian dalam
pembelian bahan material dengan cara dilakukannya pembuatan rencana anggaran
biaya bahan material.

PT. Tiga Muara Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa
konstruksi di Surabaya. Prosedur pembelian bahan material pada PT. Tiga Muara
Jaya memiliki permasalahan. Permasalahan pertama adalah perusahaan sering
mengalami overbudget, hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki
pengendalian dalam realisasi anggaran. Permasalahan kedua adalah perusahaan
tidak memiliki dokumen seperti dokumen realisasi anggaran yang seharusnya
dapat berfungsi untuk mengetahui apakah anggaran yang telah dibuat sebelumnya
itu telah terealisasi sesuai berdasarkan anggaran yang telah ditentukan, lalu tidak
ada dokumen penerimaan yang seharusnya berfungsi untuk mengetahui secara
jelas barang apa saja yang telah diterima pada saat proyek berlangsung, dan juga
laporan pembelian bahan material yang dapat berfungsi untuk mengetahui jumlah
pembelian proyek secara keseluruhan. Permasalahan ketiga adalah saat di
lapangan proyek kekurangan bahan material, kepala proyek akan melakukan
permintaan pembelian bahan material tambahan. Namun permintaan pembelian
tersebut hanya melalui via telepon tanpa membuat formulir permintaan
pembelian.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis sistem pembelian bahan
material yang diterapkan dan merancang sistem informasi akuntansi
terkomputerisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian
deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi pada perusahaan. Teknik analisis data dilakukan dengan
menganalisis sistem sampai dengan menganalisis sistem sampai dengan
mendesain sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu rancangan sistem pembelian
bahan material terkomputerisasi, yang diharapkan dapat membantu perusahaan
untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Sistem, Siklus Pembelian
Bahan Material Terkomputerisasi, Perusahaan Jasa Konstruksi.
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ABSTRACT

ANALYSIS AND DESIGN OF A COMPUTERIZED
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN THE
CYCLE OF PURCHASING RAW MATERIALS
(CASE STUDY AT PT TIGA MUARA JAYA)

Purchasing is one of the important cycles in a company to support the
production process. With the passage of a production, the company requires the
production of raw materials and the need to purchase material. Likewise in
construction companies. In a construction company, it is necessary to control the
purchase of materials by means of making a material cost budget plan.

PT. Tiga Muara Jaya is a company engaged in the field of construction
services in Surabaya. Procedure for purchasing materials at PT. Tiga Muara
Jaya has a problem. The first problem is that companies often experience
overbudget, this happens because the company has no control in the realization of
the budget. The second problem is the company does not have documents such as
budget realization documents that should be able to function to find out whether
the budget that was made earlier was realized according to a predetermined
budget, then there is no receipt document that should function to clearly know
what items have been received at the time the project is in progress, and also a
material purchase report that can serve to find out the total project purchase
amount. The third problem is when in the field the project lacks materials, the
project leader will make requests to purchase additional material. However, the
purchase request is only via telephone without making a purchase request form.

The purpose of this study is to analyze the material purchasing system
applied and design a computerized accounting information system. The study was
conducted using descriptive research design. The data obtained is the result of
observations, interviews, and documentation at the company. Data analysis
technique is done by analyzing the system to analyze the system to design the
system. The results of this study are the design of a computerized material
purchasing system, which is expected to help companies to overcome existing
problems.

Keywords: Accounting Information Systems, System Design, Computerized
Material Purchase Cycle, Construction Service Companies.
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