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ABSTRAK 

PT. X merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang 

electrical controller, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah 

kegagalan dalam mencapai waktu-biaya karena perencanaan time schedule 

(jadwal pelaksanaan) yang buruk. Dalam penelitian ini akan dilakukan usulan 

perbaikan time schedule dengan cara menganalisa waktu-biaya yang terkait 

dalam aktivitas pekerjaan. Metode crashing (percepatan waktu proyek) 

adalah metode yang digunakan saat proyek tidak sesuai dengan time schedule 

pekerjaan dilapangan, perlakuan crashing dapat memberikan perbandingan 

tingkat biaya-waktu yang divisualisasikan dengan precedent diagram, gantt 

chart, grafik waktu-biaya untuk melihat hasil perbandingan. Pada proses 

crash akan dilakukan identifikasi terhadap waktu-biaya yang mengalalami 

jalur kritis dan kemudian akan ditambahkan sumber daya tenaga kerja untuk 

memangkas waktu pekerjaan.   

 

 

Kata kunci: Proyek, Crashing, Time schedule, Waktu-biaya, Tenaga kerja.   

 

 


