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ABSTRAK 

 

 PT. Aneka Jasa Grhadika merupakan perusahaan yang memiliki banyak unit 

bisnis diantaranya adalah unit bisnis EPC (Engineering, Procurement, & 

Construction), pergudangan, perdagangan, dan jasa umum. Pada unit bsinis EPC 

berbagai macam proyek telah banyak ditangani. Perencanaan proyek dilakukan 

dengan teliti agar setiap proyek tidak mengalami keterlambatan dan selesai dengan 

tepat waktu sesuai dengan perencaan awal. Divisi Pemasaran dan Engineering 

merupakan divisi yang membuat perencanaan, design proyek, dan estimasi biaya 

proyek yang selanjutnya dilanjutkan oleh divisi konstruksi yang bertanggung jawab 

pada konstruksi proyek. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Aneka 

Jasa Grhadika adalah proyek rehablitasi Gudang urea ZA, time schedule telah 

dibuat dengan perencaan yang rinci namun seringkali realita pengerjaan tidak 

sesuai dengan time schedule yang tela dibuat, agar tidak terjadi keterlambatan 

penyelesaian proyek diperlukan metode CPM (Critical Path Method). Metode 

CPM digunakan untuk mengetahui kegiatan pekerjaan pelaksanaan proyek yang 

berada pada jalur kritis atau tidak boleh mengalami keterlambatan serta mengetahui 

toleransi waktu keterlambatan dari tiap pekerjaan yang tidak berada di jalur kritis. 

Berdasarkan pehitungan dengan metode CPM kegiatan procurement A2 (pekerjaan 

perbaikan lantai eksisting), A3 (pekerjaan anjungan), A4 (pekerjaan perbaikan 

kolom gudang), kegiatan construction B5 (pekerjaan sosoran atap), dan B6 

(pekerjaan lain-lain) harus dimulai tepat waktu sesuai dengan time schedule jika 

tidak maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan terlambat. 

 

Kata kunci : Proyek, Metode CPM 


